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Metodologia dels treballs de prospeccio i de
control arqueologic del dragatge de sa Bassa
Nova (Portocolom)

Albert Martin Menéndez
Niria Martinez Rengel
Manuel Izaguirre Lacoste
Mateu Riera Rullan

Joan Santolaria Sarabia
Myriam Seco Alvarez

Introduccio

Davant I'encarrec de 'empresa Ports de les llles Balears, Infraestructures i Obres Portuaries, SA,* dependent de la Conselleria
d'Obres Publigues del Govern balear, els arquedlegs Nuria Martinez Rengel i Mateu Riera Rullan, varen organitzar un equip
per poder fer la prospeccié prévia i el control arqueologic del dragatge de les zones de sa Bassa i es Rivetd de Portocolom
(Felanitx), que havia demanat el senyor Jaume Cardell, cap de la Secci6 d’Arqueologia i Etnologia del Departament de
Territori del Consell de Mallorca.

Tothom tenia clar que s'era al davant d’una feina molt complexa, la qual serviria com a precedent i possible model per a futu-
res feines de dragatge, ja que es tractava del primer control arqueologic rigorés d'un dragatge a Mallorca. Un problema afegit
era la manca d’arquedlegs amb experiéncia en feines de dragatge i amb titulacions professionals d'immersio (sense aquesta
titulacié no es poden realitzar feines professionals sota I'aigua), els quals eren inexistents a Mallorca. Per tant, s’hagueren
de fer gestions amb personal de la Peninsula per aconseguir un nombre minim d’arquedlegs subaquatics que garantis una
metodologia rigorosa i la continuitat de les obres.

Un cop fetes les gestions pertinents, I'equip arqueologic va quedar estructurat de la manera segtient: un total de cinc di-
rectors, tres dels quals eren arqueolegs submarinistes amb titulacions professionals d'immersi6 (Albert Martin Menéndez,
Myriam Seco Alvarez i Joan Santolaria Sarabia), i dos arqueolegs terrestres (Ntria Martinez Rengel i Mateu Riera Rullan). A
més, per garantir la continuitat del control arqueologic de les feines de dragatge i I'alt nivell cientific de la investigacio arqueo-
logica i historica, també quedaren inscrits a 'equip dos professionals més: Manuel Izaguirre Lacoste i Joshan Galdona Stinus.?

Des del 21 de febrer, mitiancant una notificacio lliurada al Registre General del Consell de Mallorca, aquest equip es va fer
carrec del control arqueologic del dragatge de sa Bassa i es Rivet6é de Portocolom.

Els motius pels quals I'equip director d’aquest control arqueologic tenia clar que calia una prospeccié acurada de les zones
que s’havien de dragar eren derivades principalment dels quatre punts seglients:

1. En linforme presentat a Ports, al Consell de Mallorca i a I'’Ajuntament de Felanitx, dels professors de la Universitat
de les llles Balears Bartomeu Salva i Manel Calvo, s'exposava la presencia de restes arqueologiques subaquatiques a
Portocolom.®

2. Les informacions de pescadors, habitants o estiuejants a Portocolom confirmaven la preséncia d'aquestes restes arque-
ologiques. Més endavant, la mateixa Guardia Civil i el personal del port també ens varen alertar de llocs on apareixien
elements ceramics d’epoca antiga.

3. El calat i la proteccié natural del port de Portocolom feien pensar en una important freqlientacio del lloc, com a minim,
des de I'&poca antiga. Els nombrosos i importants jaciments d’época prehistorica de les contrades també feien evident
una ocupacié marinera del lloc des del segon mil-lenni aC. Aquestes particularitats del port permeteren que representas
un paper important dins les rutes d’entrada i sortida de mercaderies de la costa del llevant de Mallorca, tant a I'época
medieval com a la moderna i contemporania.

! Des d’aqui volem mostrar el nostre reconeixement al personal d’aquesta empresa, per I'excel-lent tracte que hem rebut i per les facilitats
que ens han donat per poder fer la nostra feina el millor possible.

2 | a duresa i la durada de I'obra han fet que també s’hagi hagut de recérrer a arqueolegs suplents, tant d'aigua com de terra. Aquests
han estat els segtients: Iciar Alonso Diaz de Alda, Aurora Higueras-Milena Castellano, Jose Manuel Higueras-Milena Castellano, Sebastia
Munar Liabrés, Ibrahim Noureddine, Damia Ramis Bernad i Carles Velasco Felipe. A tots, els agraim la paciencia, la professionalitat i la
resistencia.

3 Per aquest motiu, el 19 de febrer de 2005 es va fer una reuni6 amb el professor Bartomeu Salva, a fi gue ens informas de tot el que se'n
sabia fins aquell moment.
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4. Les caracteristiques fisiques de I'entrada i els vents predominants a la zona indiquen que les maniobres d’entrada i de
sortida del port poden arribar a ser forca conflictives. A més, en els dies de forts temporals, dins el mateix port es poden
donar forts vents, corrents i ones forca considerables. Totes aquestes circumstancies podrien haver provocat accidents i/o
enfonsaments dins la mateixa rada, tal com segueix succeint cada hivern.

Metodologia

Les feines arqueologiques subsidiaries al dragatge a Portocolom es poden dividir en tres grans blocs: un, el primer i previ
a qualsevol feina de la draga, és la prospeccio; el segon bloc és relacionat amb el control mentre es draga, i el tercer és el
tractament del material trobat i I'estudi d’aquest material.

1. Prospecci6

'objectiu principal de les feines de prospeccio és identificar restes arqueologiques i determinar quines zones es podrien
dragar i quines no.

Aquesta investigacié arqueologica es va limitar a I'impacte general de I'operaci6 de dragatge al fons marf; concretament, al
paquet sedimentari existent fins una profunditat de dos metres des de la lamina d’aigua, segons recollia el projecte de dra-
gatge. No obstant aixo, I'experiencia ens mostra que les cotes Iimit de dragatge marcades en els projectes se solen respectar
depenent de la forma de contractacio, del tipus d'obres, de I'especificitat dels equips técnics utilitzats, etc. Per tant, en
prevencio d'aquesta circumstancia es va considerar I'impacte arqueologic fins una cota de 2,50 m des de la lamina d'aigua,
és a dir, 0,50 m més que la cota establerta per al dragatge.

.

El bloc de les feines de prospecci6 va constar de quatre fases:

Primera fase. Treball de recerca i gabinet per recollir informacions de troballes arqueologiques i d’esdeveniments historics
relacionats amb els llocs on s’havia de dragar.

Segona fase. Prospecci6 subaquatica de la superficie del sediment de totes les zones afectades pel dragatge. Aqui ja es va
poder identificar tota una zona on apareixia material arqueologic (figures 1 i 2).

Figura 1. Vora, coll, anses i part de la panxa d’una amfora africana,  Figura 2. Vora, coll, ansa i part de la panxa d’una amfora italica,
Keay 62 (autor: Manuel Izaguirre). Dres. 2/4 (autor: Manuel Izaguirre).

Tercera fase. Prospeccié subaquatica de l'interior del sediment mitjangant el testimoni de penetracié. Aquesta intervencio
ha consistit a clavar manualment una vareta d'1,60 m al fons, amb la finalitat de detectar la preséncia de capes o materials
de diferent consisténcia o la preséncia de la roca mare. A la zona de sa Bassa es varen prospectar un total de 41 zones. El
sistema per prospectar-les consistia a marcar un punt central'acada-una i, a partir d'aquest punt, s'establien unes arees
circulars d'uns 25 m de diametre on es feien un minim de 20 sondeigs amb els testimonis esmentats (figura 5).

Quarta fase. Prospecci6 subaquatica de I'interior del sediment mitjiancant sondeigs arqueologics. Aquests sondeigs s’han fet
per totes les zones on s’havia de dragar, perd sobretot alla on apareixien material arqueologic en superficie o anomalies de
consistencia detectades amb els testimonis de penetracid. Els sondeigs arqueologics que s’han fet sén de planta quadrada
d’l metre de costat (figures 5 i 6). Com a norma general, la cota final dels sondeigs ha arribat a la roca mare o al limit final
de dragatge, és a dir, entre 2 i 2,5 m des de la lamina d’aigua. No obstant aix0, en algun dels sondeigs s'ha penetrat fins a
la roca mare, encara que aquesta estigués per sota del Iimit de dragatge.
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Figura 3. Treballs de prospeccié amb testimoni de penetracio (autor: Manuel Izaguirre).

ZONA A: BASSA NOVA

Zones prospectades
Planol2  amb testimoni de
penetracié

Figura 4. Zones prospectades amb testimoni de penetracié (autor: Mateu Riera Rullan).

Un cop efectuats tots aquests treballs de prospeccié es donava llum verda per dragar els llocs on no havia aparegut cap
resta arqueologica d’una minima entitat. En canvi, al lloc on sf que es trobava material arqueologic, s’hi feien nous sondeigs
per saber I'entitat real d'aquest material (figura 7). Finalment, gracies a totes aquestes feines dutes a terme, es va poder
identificar un nou jaciment arqueologic subaguatic, totalment inedit per a la comunitat cientffica (figura 8).

Aquest jaciment, que nosaltres mateixos varem anomenar de la Punta de sa Bateria, es troba a I'extrem sud-est de sa Bassa
i sembla que correspon a una zona d’ancoratge i embarcador. S'hi han pogut trobar materials d'época romana, bizantina,
islamica, medieval cristiana i moderna. Les feines de prospeccié han permés observar que el limit de ponent d'aguest ja-
ciment es troba entre els punts de les coordenades UTM, Europa 50: X-31522855 Y-4363302 | X-31522882 Y-4363256
(figura 8). Aquest Iimit s’ha documentat a partir d’'una acurada prospecci¢ visual superficial, de la realitzacié de sondeigs
amb testimoni de penetracio, i de I'execucio de fins a 36 cales arqueologiques d'1 m2. Les set cales on no es va trobar cap
element arqueologic varen servir per delimitar el jaciment, pero, a més, es varen donar 20 m més de proteccio, els quals
tampoc no es veurien afectats pel dragatge. També cal fer notar que a causa de les caracteristiques del dragatge i de les
precaucions que s’han pres, no es va crear cap tall pronunciat al sediment proper al jaciment i, per tant, tampoc no se'n va
posar en perill la preservacio. ‘
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La troballa més cridanera de les que s’han produit durant
I'execuci6 de les cales per valorar i delimitar el jaciment ar-
queologic correspon a un derelicte d’época antiga. Se n’ha
trobat una serie de fustes, que ocupen en una superficie de
0,90 x 0,50 m. Representen un extrem del conjunt d’un vai-
xell que, en principi, segueix la tradicié constructiva romana.
Aquest conjunt es compon de gquatre tragues de pi, de color
clar, en unes condicions de conservacié molt dolentes i molt
atacades per la broma (Teredo navalis). Estan assemblades
en posicié quasi horitzontal i presenten una direccié respec-
te del nord de 300 graus (fisures 9/ 10). El material ceramic
que sembla que es podria associar a aguestes fustes cor-
respon al temps de 'lmperi roma. D'entre aquest material
destaquen les amfores sud-hispaniques (Almagro 51 C).

Figura 5. Treballs de sondeig arqueologic (autor: Manuel Izaguirre).
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Figura 6. Sondeigs arqueologics realitzats: (autor: Mateu Riera Rullan).
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Figura 7. Sondeigs arqueologics realitzats: apareixen marcats en negre tots els llocs on aparegué material arqueologic (autor: Mateu Riera Rullan).
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ZONA A: BASSA NOVAsg
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Figura 9. Restes de les fustes del vaixell roma (autor: Manuel [zaguirre).

Figura 10. Restes de les fustes del vaixell roma (autor: Manuel lzaguirre).
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2. Control del dragatge

A la zona de sa Bassa Nova, atesa la preséncia del jaciment arqueologic de la Punta de sa Bateria i atés que es va constatar
que aquell indret mai no s’havia dragat, es va establir el protocol de control seglient:

Cada mati, abans de comencar a dragar, un equip de dos arqueolegs subaquatics revisava la zona dragada el dia anterior
(ficura 11), el tall i la zona que s’havia de dragar a continuacio. Durant aquesta immersi6 es recollia el material que pogués
apareixer i, finalment, si no apareixia cap resta arqueologica d’entitat, es donava llum verda al dragatge de la jornada. Aquest
equip d'arqueolegs subaguatics restava de guardia tot el temps de dragatge i també feia totes les immersions necessaries
per anar controlant tot tipus d’incidents.

Figura 11. Revisio de la zona dragada (autora: Aurora Higueras-Milena).

Es controlava tot el sediment dragat mitjancant un garbell o «graella». Aixi, l'aigua, el llot i 'arena passaven pels forats del
garbell, mentre que els elements més grossos quedaven sobre 'enreixat (figures 12/ 13).

Figura 12. Garbell per controlar el sediment dragat (autor: Mateu Figura 13. Detall del garbell (autor: Mateu Riera Rullan).
Riera Rullan).
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Figura 14. Tasques de control del dragatge mitiangant el garbell (autor: Mateu Riera Rullan).

Figura 15. Treball amb les maquines per
triturar les algues (autora: Aurora Higueras-
Milena).

Figura 17. Revisio del material del cistell de
seguretat (autor: Mateu Riera Rullan).
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Figura 16. Retirada del cistell de seguretat (autor: Mateu Riera Rullan).

Sobre el garbell, un altre equip, format per dos obrers i per un o dos arqueolegs,
destriava el material arqueologic d’algues, pedres o escombraries de tot tipus
(figura 14). Per a aquesta feina eren imprescindibles dues maguines-Kéarcher
que anaven triturant les abundants algues que taponaven els forats del garbell
(figura 15). ;

El garbell esmentat anava acompanyat d'un cistell de seguretat, on s'acumulava
tot el material que pogués escapar als arquedlegs durant el temps de dragatge
(figura 16). Una vegada ple, aquest cistell es retirava mitjangant un camié grua
0 una retroexcavadora i se n'abocava el contingut al terra, perqué els arqueo-
legs posteriorment el revisassin (figura 17). Amb aquest sistema es recuperava
practicament tot el material arqueologic que hi pogués haver dispers per tota la
badia. A més, també permetia descartar la destrucci6é de possibles derelictes o
jaciments que s’haguessin escapat a la prospeccio.

A part del control del sediment mitjancant el garbell, també es feia un seguiment
diari de la zona dragada amb GPS, per poder anar documentant, aixi, el lloc on
apareixia el material arqueologic. Aquesta feina és fonamental per poder arribar
a entendre la distribuci6 de les troballes i també per poder alertar de la presencia
de nous jaciments arqueologics (figura 18).
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Figura 18. Localitzacid dels indrets on ha aparegut material ceramic d'época prehistorica (autor: Mateu Riera Rullan).

3. Tractament del material

Amb els treballs que s’han fet durant les campanyes dels anys 2005 i 2006 s’ha pogut recuperar un important lot ceramic,
que abraca una cronologia que va des de c. 2000 aC fins als nostres dies. Entre aquest material destaquen restes de tonells
d’época pretalaiotica; amfores d’época punica, romana i bizantina; gerres d'epoca islamica; alfabies d’época medieval cris-
tiana, etc. D’entre el material no ceramic sobresurten dues bales de cand fetes de pedra.

Tot el material arqueologic aparegut durant les feines de prospecci6 i de control ha seguit un protocol d'actuacio, que consta
de les fases seglients:

Dessalatge. Tot el material recuperat de la mar requereix ser dessalat, per evitar que es desintegri un cop tret del medi mari.
El dessalatge que hem practicat parteix de tenir el material arqueologic en aigua dolca el temps minim d'un mes, canviant
l'aigua practicament cada dia (figures 19 i 20)

Figura 19. Dessalatge del material ceramic (autor: Mateu Riera Figura 20. Dessalatge del material ceramic (autor: Mateu Riera
Rullan). Rullan).

Neteja. S'elimina tota la brutor enganxada al material, simplement amb aigua i amb un raspall suau.
Remuntatge de les peces. La tasca seglient que es feia amb el material era mirar d’enganxar tots els fragments d'una mateixa

peca, per poder saber millor qué era el que es tenia a les mans, determinar de quin tipus €s, a quina eépoca correspon, tenir
una idea més aproximada del nombre minim d'individus, etc. (figura 21).
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Siglatge. Es posa la numeracio identificativa a tot el material trobat, per poder saber el lloc exacte d'on va sortir i les carac-
teristiques de la troballa.

Dibuix de tot el material significatiu, primer a llapis i després informatitzat.

Inventari, classificacio i estudi del material aparegut.

Figura 21. Treball de remuntatge de les peces (autora: Aurora
Higueras-Milena).
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